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RESUMO 
 
Pesquisadores dos departamentos de Patologia e de Radiologia da Faculdade de Medicina da 
USP (FMUSP) conceberam o projeto Plataforma de Imagens na Sala de Autópsia (PISA) 
para investigar possibilidades de pesquisa, ensino e assistência à saúde utilizando diferentes 
técnicas de imagens associadas à autópsia. Em seu desenvolvimento, o projeto envolveu 
diversas instituições do Sistema Acadêmico da FMUSP e de seu Hospital das Clínicas, além 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). As dimensões 
alcançadas rapidamente pelo projeto exigiram a adoção de um modelo de gestão  que leva em 
conta as peculiaridades de um projeto de pesquisa mas adota as ferramentas modernas de 
gestão, além de um modelo de governança que permite a transparência e a comunicação entre 
os diversos interessados na Plataforma. O objetivo deste trabalho é mostrar a interface entre a 
vertente científica que o projeto aborda e o modelo de gestão adotado para seu gerenciamento. 
Além disso, expor sua estrutura organizacional, desde sua concepção até a formatação que 
possui nos dias de hoje. Para se chegar ao modelo de gestão atual, foram usadas técnicas e 
práticas consagradas de gerenciamento de projetos. 
 
Palavras-chave: projeto de pesquisa, gerenciamento de projetos, gestão, governança. 
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INTRODUÇÃO 
 
Até pouco tempo, as aulas de anatomia eram ministradas à volta de uma maca com a 
exposição de um cadáver sendo dissecado pelo bisturi de um Mestre sob os olhares atentos e 
curiosos de seus educandos. Mas este cenário vem mudando ao longo dos últimos anos. Hoje 
em dia, o ensino da forma e da estrutura do corpo humano utiliza cada vez menos o uso de 
corpos. As aulas de anatomia já podem ser ministradas com o uso de consagrados 
equipamentos de diagnóstico por imagem, como tomografia e ressonância magnética. 
O mesmo caminho deve seguir a autópsia. Como explica Saldiva, a autópsia pode ser 
médica ou de medicina legal. Esta, quando trata de óbitos por violência. A primeira, quando 
pessoas são encontradas mortas ou chegam falecidas ao pronto-socorro e os médicos não 
sabem a causa mortis para preencher o atestado de óbito (OLIVEIRA, 2013). A tendência no 
mundo moderno, entretanto, é que as autópsias passem a utilizar equipamentos com 
tecnologia digital como tomografias e ressonâncias magnéticas ao invés da dissecação do 
corpo humano. Procedimento esse que ainda carece de base científica. Os poucos trabalhos 
existentes estão associados apenas ao uso de técnicas de imagem em medicina forense. É o 
caso de um grupo de cientistas da Suíça que desenvolveram um método menos invasivo, 
denominado virtópsia. Não há descrições, entretanto, sobre plataforma que integre 
informações clínicas, de autópsia e de imagens médicas decorrentes de morte natural. O que 
permitiria, por exemplo, a expansão da pesquisa de doenças pulmonares, leptospirose, 
esquistossomose e síndrome do desconforto respiratório agudo, dentre outras. E um dos 
projetos que visa dar sustentação científica para essa nova tendência da autópsia é o projeto 
apoiado pela FAPESP e intitulado Plataforma de Imagens na Sala de Autópsia (PISA). 
O projeto associa a pesquisa em autópsia, a experimentação animal e diferentes técnicas 
de imagens ao moderno ensino de graduação em medicina. Mas este artigo não visa falar da 
sustentação científica que o projeto poderá dar à autópsia e sim apresentar o modelo de gestão 
adotado para gerenciar, monitorar e controlar a Plataforma PISA, a fim de se atingir seu 
objetivo científico. 
O caminho científico de um projeto como o da Plataforma PISA é longo. Resultados 
consagrados podem levar até dez anos para serem obtidos. O que exige uma governança 
sistêmica e uma operação focada em padrões. Exige um estilo de governança diferenciado, 
focado em Comitês e núcleos estruturais, cada qual com seu papel específico. 
 
 
 
O PROJETO 
 
 
O projeto Plataforma de Imagens na Sala de Autópsia (PISA), coordenado por Paulo 
Hilário Nascimento Saldiva, é inovador. Conta com moderna estrutura de pesquisa e está 
inserido no contexto das comemorações dos 100 anos da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP) e, apesar da ênfase em patologia e radiologia, conta 
com a participação de todos os departamentos da FMUSP (17 ao todo), o que o torna 
multidisciplinar por agregar diferentes pesquisadores em torno de um mesmo objetivo. 
A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo está inserida no Sistema 
FMUSP-HC, também composto pelo Hospital das Clínicas da FMUSP (HC-FMUSP), pelo 
Centro de Saúde Escola Butantã (CSEB), pelo Hospital Universitário, pelo Instituto de 
Medicina Tropical e pelo Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC). Essas 
instituições são apoiadas pela Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e pela Fundação 
Zerbini (FZ). Sua atuação compreende ainda e não somente a atenção à saúde, o ensino de 
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graduação e pós-graduação de medicina, bem como atividades de extensão como assessorias, 
consultorias e prestações de serviços especializados. 
A Plataforma PISA pretende responder às perguntas Qual o papel da autópsia como 
conhecimento científico? Em que medida as novas técnicas de autópsia minimamente 
invasivas podem colaborar no procedimento da autópsia? Em quais situações a autópsia 
virtual oferece melhor resultado do que a convencional? Em que a autópsia virtual pode 
auxiliar na decisão de uma família permitir a realização de uma autópsia? Em que medida os 
novos mecanismos de captura de imagem de alta resolução pode auxiliar em diagnósticos 
médicos? Para discutir essas questões, a Plataforma PISA pretende realizar autópsias virtuais 
em pacientes falecidos por morte natural examinados pelo Serviço de Verificação de Óbitos 
da Capital (SVOC), mantido pela Universidade de São Paulo por Decreto Estadual nº 10.139, 
de 18 de abril de 1939, e que está localizado em mesmo terreno em que se encontra a 
Faculdade de Medicina. 
O projeto teve início em 2009 e utilizou a princípio equipamentos do HCFMUSP. Em 
setembro de 2012 recebeu seu primeiro aparelho próprio, uma de tomografia do tipo Somaton 
Emotion (Figura 1), instalado nas dependências do SVOC e adquirido com verba concedida 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP quando do resultado da 1ª fase do Programa de 
Núcleos de Apoio à Pesquisa da Universidade de São Paulo (NAPs-USP), que possibilitou a 
criação do Núcleo de Pesquisa Integrada em Autópsia e Imagenologia (NUPAI), ao qual a 
Plataforma PISA também está subordinada. 
 
Figura 1 – PISA Sala da Tomografia (SVOC) 
 
Fonte: Plataforma PISA (2012) 
 
Como bem aponta Saldiva, “as autópsias com imagem surgiram na medicina legal e 
teve a Suíça como um centro de desenvolvimento nessa área”. Com a autópsia virtual é 
possível mostrar lesões, hematomas, fraturas e até mesmo qual foi a trajetória de uma bala. 
Ainda segundo Saldiva, a autópsia médica determina primeiro a causa mortis de uma pessoa, 
depois a doença de base e o que levou a pessoa a óbito. Por fim, é possível “saber se o 
tratamento foi adequado e se houve complicações terapêuticas”, abrindo espaço para o 
controle da qualidade hospitalar (OLIVEIRA, 2013). 
Neste projeto, os resultados das autópsias comum e virtual são colocados lado a lado e a 
qualidade da informação fornecida por ambos os métodos está sendo comparada. 
O fato de o SVOC ser o maior serviço de autópsia médica do mundo – realiza mais de 
14.000 autópsias ano – e o único vinculado a uma universidade torna a Plataforma PISA 
diferenciada.  
No momento, o projeto utiliza apenas o tomógrafo. Foi adquirido em 2012 , porém, com 
recursos advindos de convênio firmado entre USP, Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e 
a própria FAPESP, um equipamento de ressonância magnética de alto campo magnético 
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(RM7T) no valor de US$ 7,6 milhões. Trata-se do primeiro aparelho de 7T da América do Sul 
e o segundo do hemisfério sul
1
. Sua inauguração está prevista entre fevereiro e março de 2015 
e sua utilização dará um grande salto de qualidade aos estudos da autópsia e imagenologia. 
Desde janeiro de 2013, a USP vem gerenciando a construção de um conjunto de salas 
subterrâneas para abrigar o aparelho RM 7T e atividades da Plataforma PISA. O espaço, que 
contou com aporte financeiro da parceira USP-FMUSP-FFM, permeia tanto o subsolo do 
edifício sede da FMUSP como o do SVOC e dará acesso à sala do Tomógrafo. 
Em mesma época, deve ser somado a essa moderna e integrada plataforma de imagens 
um novo scanner de lâminas e um aparelho de ultrassom. 
Uma das maiores preocupações da coordenação do PISA é o fato de ainda serem raros 
no Brasil professores e pesquisadores especializados em imagens de alta resolução, o que 
dificulta o recrutamento de massa crítica qualificada nas áreas envolvidas pelo projeto. Dessa 
forma, a coordenação vem recrutando pesquisadores internacionais para garantir o seu 
sucesso.  
A Plataforma PISA vem suportando vários projetos de pesquisa científica. Ao todos, 
foram concluídos mais de uma dezena de projetos, dentre os quais se destaca a avaliação post-
mortem dos restos mortais da Família Imperial do Brasil. As imagens captadas pela 
plataforma multiusuária fizeram parte da pesquisa da arqueóloga Valdirene do Carmo 
Ambiel, que culminou com a defesa de sua dissertação de mestrado na USP intitulada 
“Estudos de Arqueologia Forense aplicados aos remanescentes humanos dos primeiros 
imperadores do Brasil depositados no monumento à Independência” e que teve grande 
repercussão nacional e internacional. A tese está à disposição na Biblioteca Digital da USP 
através do acesso ao link http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-27032013-
173516/pt-br.php. 
Estão em curso no momento vários projetos em animais e em humanos. Dentre os 
projetos em curso está “Brazilian Image and Autopsy Study – BIAS”, carro-chefe da 
Plataforma PISA, no que tange a estudo em humanos. 
Mais informações sobre a Plataforma PISA podem ser obtidas em 
http://pisa.hc.fm.usp.br. 
 
 
 
A GOVERNANÇA DO PROJETO 
 
 
Kerzner (2011) afirma que o gerenciamento de projetos progrediu de “uma filosofia de 
gestão restrita a poucas áreas funcionais” para um “sistema empresarial de gerenciamento de 
projetos que afeta cada unidade funcional da empresa”. Reforça sua tese, dizendo que o 
simples gerenciamento de projetos evoluiu para um “processo de negócio” e que mais e mais 
empresas se referem ao gerenciamento de projetos como algo obrigatório para sua 
sobrevivência. 
Com projetos de pesquisa científica não deve ser diferente. Estes, requerem 
planejamento, monitoramento e controle. 
Como relata Amaro (2013), é preciso haver “uma simbiose entre a cultura de gestão de 
projetos e a cultura de fazer pesquisa”. Há necessidade de se fazer a pesquisa de um modo 
diferente, “buscando uma metodologia para avaliar o retorno do investimento em pesquisa”, 
permitindo ao cientista gerenciar “tempo, custos, comunicação, estabelecer cronogramas de 
desembolso, compra de equipamentos para a pesquisa, gerar transparência por meio de uma 
matriz de responsabilidade, controlar a qualidade na pesquisa”. Mas para isso, segundo 
Amaro, é necessário “conhecer o nível de maturidade da cultura organizacional, para adequar 
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o gerenciamento de projetos ao contexto e ao tipo de projeto”, o que não é fácil, embora 
possível e passível de melhores resultados. (ARBACHE, 2012) 
A implantação da Plataforma PISA representa um grande desafio para a Faculdade de 
Medicina da USP. Além do apoio às pesquisas científicas de pesquisadores da FMUSP, da 
Universidade e de outras instituições de ensino do Estado de São Paulo e do Brasil, há ainda a 
questão da aquisição e da instalação de equipamentos de grande porte (que requerem 
adequação física e organização operacional) e o estabelecimento de um plano de 
gerenciamento administrativo e operacional da plataforma. Esse plano envolve desde 
atividades de ensino e sustentabilidade do projeto até fluxos de processos e procedimentos 
padrões (POPs). 
Desde o momento da submissão da Plataforma PISA à FAPESP, a coordenação do 
projeto já havia estabelecido que sua estrutura organizacional contaria com quatro núcleos: 
Pesquisa, Ensino, Assistência e Sustentabilidade. E ao vinculá-lo ao NUPAI, a coordenação 
houve por bem propor que a Plataforma PISA fosse acompanhada, gerenciada e governada 
por base organizacional similar à dos NAPs-USP, que contam com um Comitê Gestor, uma 
Coordenadoria Científica e um Comitê Executivo, compostos por pessoas ligadas à Faculdade 
de Medina e a ela estranhas (Figura 2). 
 
Figura 2 – PISA - Estrutura de Governança 
 
Fonte: Autores 
 
O Comitê Gestor, responsável pelas diretrizes gerais da Plataforma PISA e pelo seu 
macro gerenciamento, reúne-se mensalmente e é composto pelo coordenador do projeto, por 
um representante do departamento de Patologia e outro do departamento de Radiologia, por 
dois representantes da diretoria da Faculdade (assistente técnico [gerente] de pesquisa e 
inovação) e por três representantes externos à FMUSP: um do SVOC, um da Pró-Reitoria de 
Pesquisa da USP e outro da Secretaria de Segurança Pública (Instituto Médico Legal). 
Já o Comitê Científico, a quem cabe avaliar o mérito e acompanhar os projetos de 
pesquisa científica que se utilizam da plataforma, constitui-se do coordenador geral do projeto 
junto à FAPESP, de três representantes do departamento de Patologia, dois do departamento 
de Radiologia e um da Comissão de Pesquisa da FMUSP. Com reuniões bimestrais, no que 
tange à representação externa à FMUSP conta com um representante do SVOC, um 
representante do Instituto de Física de São Carlos da USP, um representante da Faculdade de 
Medicina da UNESP de Botucatu, um representante da Faculdade de Medicina da Unicamp e 
um da Faculdade de Medicina da UNIFESP. 
O Comitê Executivo, por sua vez, responde pela aplicação das diretrizes emanadas pelo 
Comitê Gestor e apresenta a seguinte estrutura: dois docentes do departamento de Patologia e 
dois do departamento de Radiologia, um representante do SVOC e um representante da 
diretoria da FMUSP (gerente de inovação). Com reuniões semanais, suas tarefas vão desde 
Comitê 
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•Diretrizes
•Macro 
Gerenciamento
Comitê 
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•Avaliação e 
Acompahamento 
dos Projetos 
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Comitê 
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determinar o modus operandi da Plataforma, dividido em quatro núcleos – Assistência, 
Ensino, Pesquisa e Sustentabilidade – até o planejamento físico da estrutura física que a 
suporta. 
 
 
 
A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
O desenho da estrutura organizacional, administrativa e gerencial da plataforma e de 
cada um de seus núcleos foi proposto por um dos pesquisadores vinculados à Plataforma 
PISA desde sua concepção e teve início logo após a FAPESP ter validado a proposta do 
projeto de pesquisa submetido ao Programa de Equipamentos Multiusuários e a coordenação 
do projeto ter começado as tratativas para a aquisição do equipamento RM7T. 
Para elaborar o plano de gerenciamento da Plataforma PISA (PGP), o pesquisador 
contou com o auxílio de um conjunto de pessoas formado por médicos patologistas, médicos 
radiologistas, físicos médicos, gestores hospitalares e gerentes de projetos de pesquisa da 
FMUSP. 
O PGP foi planejado empregando técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos, 
dentre as quais estão as práticas constantes no Guia PMBOK
®2
. 
Inicialmente, o pesquisador, utilizando-se da técnica de brainstorming
3
 relacionou os 
stakeholders
4
 da Plataforma PISA. Foram listadas todas as pessoas e setores da FMUSP, do 
HCFMUSP e da Universidade, bem como das demais instituições capazes de, como apontam 
as boas práticas descritas pelo Project Management Institute (PMI, 2013), afetar, serem 
afetadas ou se sentirem afetadas por uma decisão, atividade ou resultado obtido pela 
Plataforma PISA. 
Com base nessa lista, o médico criou o primeiro dos planos gerenciais auxiliares do 
PGP: o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas (PGPI), visando adotar estratégias 
para engajá-las de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida da Plataforma PISA, 
com base na “análise das suas necessidades, interesses, e impacto potencial no sucesso do 
projeto” (PMI, 2013). 
O planejamento do PGPI (Figura 3) começou com a relação das tarefas e atividades a 
serem desenvolvidas pela Plataforma PISA e culminou com a constituição de uma Matriz de 
Responsabilidades (Figura 4). Nessa matriz, foram relacionadas as principais atividades da 
Plataforma PISA e a elas foram vinculados os principais stakeholders e destacados seu grau 
de participação e/ou comprometimento com as atividades (I = a ser informado; C = a ser 
consultado; A = aprova; R = responsável pela execução da atividade). 
 
Figura 3 – PGPI – Fases de Planejamento 
 
 
Fonte: Autores 
 
Atividades e 
Tarefas
Matriz de 
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Figura 4 – PGPI – Matriz de Responsabilidades (versão atual) 
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x x x x Arquitetura do Banco Geral 
 
C I A A A I I 
 
I I I I R I I I 
x x x x Banco de Dados Imagem   C I A A A A A I I I I I R I C I 
x x x x Banco de Dados Patologia 
 
C I A A A I I I I 
    
R I C 
x x     Captação de Dados Patologia   C I A A A A A             R C C 
x x     Captação de Dados Radiologia   C I A A A A A     I I I R I C I 
      x Comunicação entre os Sistemas   I I I I I I I I   I I I R I I I 
      x Custos e Gestão Financeira C I A A A A C C C R   C C C C C C 
x x x x Estrutura de Relações Institucionais C I R C C C C C C         I I I I 
  x     Fluxo de Animais I A I I I I I I   I I I I I I R A 
  x     Fluxo de Cadáver I I I I I I I I   I I I I I I R A 
    x   
Fluxo para Aprovação Cursos 
Extramuros 
C C C R I C I I   I       C C C A 
    x   
Fluxo para Aprovação de Cursos 
Intramuros 
C I I R I C       I       C C C A 
  x     Fluxo para Aprovação de Projetos I A I I R C I I   C       C C C A 
x x x x Integração com Fluxo SVO I I I I A A I I           I I C R 
x x x x Infraestrutura de Operação Imagem I C I A A A A A I I I C C R I C A 
      x Logística de Suprimentos I I I I I I I I I   I I I C C R A 
      x Organograma R I A I I I C C I                 
x x   x Política de Segurança / Acessos I I I I I I I I I   I I I I I I R 
x x x   Processamento e Análise Patologia   C I A A A A A           I R I I 
x x x   Processamento e Análise Radiologia   C I A A A A A I I I I I R A C I 
x x   x Rotina de Limpeza / Descarte I I I I I I I I I         I I I R 
Fonte: Plataforma PISA 
 
O segundo plano auxiliar do PGP foi o Plano de Gerenciamento das Comunicações 
(PGC), elaborado, como os demais, em um Editor de Planilhas Excel por ser uma ferramenta 
de fácil manuseio e permitir a construção de gráficos, quando necessários. A ideia foi criar um 
único arquivo com quatro planilhas, uma para cada núcleo temático do projeto. Cada uma 
dessas planilhas – Pesquisa, Ensino, Assistência e Sustentabilidade – foi composta por tantas 
linhas quantas fossem os stakeholders daquele núcleo e por colunas que indicassem o poder e 
o interesse do stakeholder (alto, médio ou baixo), a finalidade da ação, o canal da ação, o 
meio utilizado para efetuar a mensagem, sua periodicidade, a ação que se espera desse 
stakeholder, a quem caberia responder a essa ação e que tipo de resposta se esperava dar ao 
stakeholders, conforme exemplo indicado na Figura 5. 
 
Figura 5 – PGC - Submissão de Projeto Piloto à Plataforma PISA (versão atual) 
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Pesquisa 
B A 
Triagem de 
exequibilidade 
Formulário de 
Cadastro de 
Projeto 
Eletrônico 
Novo Projeto - 
3 dias 
Resposta ao 
pesquisador 
E-mail resposta 
/ Reunião 
Pesquisador 
B A 
Solicitação de 
Orçamentação 
Formulário de 
Cadastro de 
Projeto 
Eletrônico 
Novo Projeto - 
2 dias 
Envio do 
Formulário 
Confirmação de 
recebimento 
Financeiro 
Financeiro B A Orçamentação Orçamento Eletrônico 
Novo Projeto - 
4 dias 
Envio do 
Orçamento 
Confirmação de 
recebimento 
Gerente de 
Projetos de 
Pesquisa 
Fonte: Plataforma PISA 
Nem concluída essa etapa, já se fazia necessário o estabelecimento de fluxos de trabalho 
e padronização de procedimentos, pois tão logo os pesquisadores da FMUSP ouviram falar da 
 8 
 
Plataforma PISA já se apresentavam para submeter seus projetos de pesquisa a estudo de 
viabilidade. 
Tal iniciativa motivou o pesquisador e seu time – então designados para compor o 
Comitê Executivo – a agilizar a padronização dos já planejados fluxos das atividades e tarefas 
da Plataforma PISA. O desenho do fluxo e dos procedimentos padrão era discutido em uma 
reunião e o responsável pela atividade apresentava um draft (rascunho) do artefato na reunião 
seguinte. Esse procedimento só era concluído com a aprovação do artefato pelo Comitê (pré-
validação). A validação final dos fluxos e das padronizações, entretanto, só aconteceria com a 
execução dos primeiros estudos de viabilidade. 
Foram elaborados tantos fluxos quanto necessários. Além dos mencionados na Figura 4, 
foram construídos outros como: fluxo de agendamento, fluxo de acesso, fluxo de captação de 
dados de radiologia e patologia, fluxo de banco de dados de imagem e lâminas patológicas, 
fluxo de processamento e análise patológica e radiológica, fluxo de recursos financeiros, fluxo 
de submissão de projeto de pesquisa à Plataforma PISA. Este último, apresentado no Núcleo 
Pesquisa, abaixo. 
Quanto aos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) – documentos que padronizam 
a execução de uma tarefa – apenas um foi validado até o momento: limpeza do Tomógrafo (e 
entorno). Esse POP, escrito com base nas premissas padronizadas para os POPs, contém, por 
exemplo: objetivo; abrangência; exigências e justificativas do POP; os responsáveis (cargos) 
pelas atribuições do POP; definições de rotinas, portarias, leis e manuais; materiais e 
equipamentos necessários para a execução da tarefa; detalhamento dos procedimentos a serem 
adotados durante a execução da tarefa; os riscos aos quais se deve ficar atento ao executar a 
tarefa (físicos, biológicos e ergonômicos); a periodicidade e o local em que deve ser 
executada a tarefa. 
 
 
Núcleo Pesquisa 
 
Este núcleo está centrado na autópsia virtual, necessária para expandir os resultados da 
Plataforma PISA para treinamentos e avaliação de novas técnicas de patologia e de imagem. 
Neste caso, contribuindo para padronização de protocolos, como em ressonância magnética. 
Com a aproximação do Instituto Médico Legal via Comitê Gestor, espera-se, no futuro, 
adicionar à Plataforma PISA pesquisas em medicina forense. 
A despeito de o funcionamento do equipamento de RM7T só estar previsto para o 
princípio de 2015, a Plataforma PISA já está em plena atividade. 
Para participar do projeto, o pesquisador interessado na plataforma de imagens de alta 
resolução deve encaminhar proposta ao Gerente de Projetos de Pesquisa solicitando análise de 
viabilidade (projeto piloto). Uma vez comprovada sua viabilidade, o pedido segue para 
orçamentação via Fluxo de Recursos Financeiros. O orçamento leva em conta tabela de 
preços de imagens com e sem angiografia
5
 aprovada pelos devidos Comitês e disponível no 
endereço virtual da Plataforma PISA. Elaborado o orçamento, este é submetido ao Comitê 
Executivo. Deferido, é enviado ao pesquisador solicitante para auxiliar a submissão de seu 
projeto científico às agências de fomento. 
Os recursos advindos desses serviços ajudam na manutenção dos equipamentos da 
plataforma. 
Quando o solicitante obtém os recursos necessários para desenvolver sua pesquisa 
científica, as atividades a serem executadas por ele na Plataforma PISA seguem o fluxo de 
execução (Gráfico 1) e o Comitê Científico passa a acompanhar a execução do projeto 
científico, no mérito. 
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No caso de o Comitê Científico não aprovar o projeto de pesquisa, o pesquisador pode 
recorrer da decisão junto à Ouvidoria da Plataforma PISA. Comitê independente, responsável 
por rever pedidos de utilização da plataforma multiusuária negado pelo Comitê Científico e 
do qual fazem parte um representante da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e um da FAPESP, 
bem como o Diretor Executivo da FMUSP. 
 
Gráfico 1 – Fluxo de Submissão de Projeto de Pesquisa à Plataforma PISA 
 
Fonte: Plataforma PISA 
 
 
Núcleo Ensino 
 
O núcleo Ensino visa o oferecimento de cursos práticos e específicos em sua área de 
atuação na grade do ensino médico. Está prevista, por exemplo, a criação de um programa de 
pós-graduação integrado, envolvendo diferentes unidades da USP. No campo da graduação, já 
estão sendo oferecidas aos alunos do 1º e 2º anos do curso de medicina disciplinas integradas 
de anatomia, patologia, radiologia e técnica cirúrgica. E, para o primeiro semestre de 2015, a 
Plataforma PISA pretende lançar cursos de extensão voltados à educação médica continuada. 
O primeiro deles abordará achados radiológicos e confirmações patológicas. 
Os fluxos deste núcleo encontram-se em fase de elaboração para submissão à governança 
da Plataforma PISA. 
 
 
Núcleo Sustentabilidade 
 
A sustentabilidade do projeto está construída por tripé composto pela base integrada de 
dados de imagem e lâminas patológicas, pelo controle dos recursos financeiros e materiais e 
pela expertise de sua equipe. 
Com relação aos recursos financeiros, além da fonte mencionada do Núcleo de Pesquisa, 
a Plataforma PISA utiliza-se de recursos orçamentários do HCFMUSP para o pagamento de 
equipe de profissionais e aquisição de insumos. Seus pesquisadores também submetem 
projetos às agências de fomento para desenvolver pesquisas do interesse dos pesquisadores da 
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plataforma. É o caso de projeto da chamada REBRATS do CNPq, que permitirá a compra do 
scanner de lâminas e do aparelho de ultrassom. 
O Comitê Executivo, em conjunto com o Comitê Gestor, também está monitorando e 
controlando, neste momento, a obra física que abrigará o aparelho de RM7T. Por se tratar de 
obra complexa, ligada a edifício tombado pelo CONDEPHAAT (Ed. Sede da FMUSP), a 
Fundação Faculdade Medicina, sob a orientação da FMUSP, contratou uma empresa 
especializada em gerenciamento de obras de prédios hospitalares. Graças a essa atitude todos 
os riscos e problemas inerentes a uma obra dessa natureza puderam ser analisados em 
conjunto com as partes interessadas (empreiteira, diretoria da Faculdade, projetistas etc.) e 
permitiram respostas eficientes e eficazes, a ponto de as interferências naturais terem sido 
assimiladas em pouco tempo. O cronograma da obra (Figura 6) apresentado mensalmente ao 
Comitê Executivo demonstra que será possível a chegada do aparelho RM7T no prazo 
previsto em contrato. 
 
Figura 6 – Cronograma Obra Sala de Autópsia Virtual FMUSP 
 
Fonte: Adaptado de PASSARELLI, JOÃO (2014) 
 
Esse tipo de cronograma – denominado Diagrama de Gantt6, é ideal para acompanhar os 
prazos de início e fim de qualquer projeto, mesmo se tratando de projeto de pesquisa 
científica. Neste caso, podem ser acompanhados os prazos que envolvem a compra de 
equipamentos, a apresentação de relatórios científicos, a prestação de contas etc. 
 
 
Núcleo Assistência 
 
Este núcleo é o único que ainda não iniciou de fato suas atividades. Estas só poderão ser 
realizadas quando a autópsia virtual estiver validada. 
Além disso, prevê-se a possibilidade futura de a Plataforma PISA participar de 
pesquisas em seres humanos vivos. 
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Quando essas atividades tiverem início, seus fluxos serão desenhados e implantados e 
POPs estabelecidos. 
 
Cabe salientar que em todos os núcleos temáticos há um gerente de projeto responsável 
por planejar com sua equipe os fluxos daquele núcleo. Ele também está encarregado de 
monitorar e controlar todos os processos de atividade do núcleo com foco nas metas 
projetadas pela Plataforma PISA e objetivando sempre a melhoria contínua de cada processo. 
O método adotado é o do ciclo PDCA. Método de melhoria contínua concebido pelo 
físico e engenheiro americano Walter A. Shewhart e divulgado pelo também americano 
Willian E. Deming, estatístico, professor universitário e consultor. 
 
Figura 7 – Ciclo PDCA 
 
Fonte: PERIARD, GUSTAVO (2011) 
 
O ciclo PDCA é composto por quatro fases contínuas e ininterruptas: planejar, fazer, 
controlar ou checar e agir. A fase planejar da Plataforma PISA cabe ao Comitê Executivo, 
com o auxílio dos gerentes de pesquisa de cada núcleo temático. A fase da execução (ou 
fazer) difere em cada núcleo e compete ao gerente e sua equipe realizar todas as atividades e 
tarefas planejadas pelo Comitê Executivo. Para que não ocorram desvios que possam 
comprometer os objetivos e metas da Plataforma PISA, o gerente de pesquisa monitora 
constantemente os processos de seu núcleo, avalia os resultados e os apresenta regularmente 
ao Comitê Executivo. É a fase do controlar, que permite perceber se houve algum desvio de 
rota ou necessidade de melhorias. As possíveis solicitações de mudança são apresentadas ao 
Comitê Executivo e, se aprovadas, geram ações e estas tornam cíclico o PDCA durante todo o 
ciclo de vida não só de cada um dos projetos científicos apoiados pela plataforma como da 
própria Plataforma PISA. 
 
E por falar em ciclo de vida de projeto, cabe salientar que todos os artefatos gerenciais 
da Plataforma PISA continuam sofrendo aperfeiçoamentos por conta do processo de melhoria 
contínua implantado na plataforma. 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 
Muitos pesquisadores utilizam práticas de gestão de projetos, mesmo que de modo 
intuitivo. É o caso da prestação de conta a agências de fomento que disponibilizam 
ferramentas de apoio em seus endereços eletrônicos. Outros são avessos até mesmo a isso. 
Fazer com que o pesquisador entenda que o apoio de uma ou outra técnica/ferramenta de 
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gestão de projetos pode permiti-lhe maior foco no desenvolvimento da pesquisa não é tarefa 
fácil. Como aponta Amaro (2013), talvez até pela falta de percepção da utilidade dessas 
ferramentas. 
Este artigo procura demonstra que essa cultura deve ser alterada. É possível sim quebrar 
esse paradigma e adaptar técnicas e ferramentas de gerenciamento de projeto ao 
desenvolvimento de um projeto científico. No entanto, cada pesquisa é única e apresenta 
características específicas. Pequenos projetos de pesquisa científica talvez não requeiram 
gerenciamento com base em um Guia PMBOK
®
, por exemplo. Sua utilização pode engessar o 
pesquisador e atravancar o desenvolvimento da pesquisa em si. Todavia, quando se trata de 
projetos vultosos, talvez seja salutar escolher uma ou outra técnica, uma ou outra ferramenta, 
adaptá-las à realidade do projeto e torná-las aliadas do pesquisador. 
Como lembra Amaro (2013), projetos de pesquisa são intrinsecamente de alto risco e de 
natureza diferente de um projeto de uma indústria. Os projetos de pesquisa respondem a 
perguntas e, por isso, não há como validar o escopo antes de iniciá-los. Em projetos de 
pesquisa, descobertas são aventadas, hipóteses dever ser verificadas, respostas devem ser 
obtidas. Mas essas hipóteses e respostas ocorrem à medida que o projeto avança ou é 
concluído. Nunca antes de seu início. 
Este artigo seque na linha de Amaro (2013), que afirma que “trocar a estrutura de um 
projeto de pesquisa científica pela do guia de referência [Guia PMBOK
®
], é certamente 
receita para o insucesso”. O sucesso está em adaptar a escritura desse guia – ou de qualquer 
outro modelo de gerenciamento de projetos – ao projeto a ser desenvolvido, a fim de garantir 
o controle formal que todo e qualquer projeto científico carece. 
Embora a atividade fim de um pesquisador seja a pesquisa, a escolha do modelo de 
gestão está intimamente ligada ao perfil do líder da pesquisa científica e como este entende 
que o projeto deva ser controlado. São quatro os pilares que sustentam adequadamente a 
dimensão humana da arquitetura gerencial de projetos: “lapidar o estilo de liderança; 
desenvolver uma equipe de alto desempenho; agir com base nas necessidades e expectativas 
das partes interessadas e estabelecer uma comunicação eficaz” (Rocha e Albergarias,2012). 
Como Amaro, os autores deste artigo acreditam que a gestão de projetos em pesquisa 
científica tem forte apelo de controle de processos. E apresentar essa visão foi o foco deste 
artigo. O cenário ideal é uma governança pautada em liderança, focada em processos 
padronizados e planejados eficientemente. Sem necessidade, entretanto, de se adotar toda a 
metodologia sugerida, mas focando em questões cruciais como comunicação, 
responsabilidades, cronograma, qualidade e melhoria contínua durante todo o ciclo de vida do 
projeto. 
Finalmente, espera-se que o modelo de gerenciamento e de governança da Plataforma 
PISA contribua positivamente para que o projeto possa alcançar seus objetivos que são: (i) o 
aumento do número de publicações de seus pesquisadores, principalmente em periódicos de 
maior impacto; (ii) o incremento qualitativo dessas publicações (Índice H); (iii) maior 
visibilidade não só da Faculdade de Medicina, como da própria Universidade de São Paulo 
por meio de novas colaborações internacionais; (iv) a ampliação do número de alunos 
envolvidos em trabalhos de autópsia e de imagens, tanto na graduação, como na pós-
graduação e na residência médica; (v) agregar valor à FMUSP permitindo-lhe alcançar 
patamares mais elevados nos ranques de instituições de ensino superior. 
 
 
 
_______________ 
NOTAS EXPLICATIVAS 
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1
 O primeiro do hemisfério sul encontra-se na Austrália. 
2
 O Guia PMBOK
®
 é marca registrada do Project Management Institute e apresenta práticas 
de gerenciamento de projetos compiladas pelo Instituto, com sede na Philadelphia, 
Pennsylvania, USA. 
3
 Brainstorming: dinâmica criada por um publicitário nos Estados Unidos para explorar a 
criatividade de pessoas ligadas à área de publicidade e propaganda foi estendida às empresas 
interessadas em resolução de problemas específicos e desenvolvimento de projetos. 
Expressão inglesa formada por duas palavras "brain" (cérebro) e "storm" (tempestade), 
significa tempestade cerebral ou de ideias. 
4
 Stakeholder: termo em inglês que significa parte interessada. 
5
 No momento apenas exames de tomografia. 
6
 Diagrama de Gantt: “gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um 
projeto”, sendo que o intervalo de tempo entre início e fim de cada fase é demonstrado por 
uma barra no eixo horizontal do gráfico. (CARTA GANTT, 2014). 
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